

Roadmap de actividades por rol y semana — labIA ·

Aysa (MVP en 4 semanas)

Clasificación: uso interno del equipo labIA · Concentrix (ESI + EDI + liderazgo).

Propósito: desglose específico de **quiénes hacen qué y cuándo** en el despliegue del MVP.

Complementa la arquitectura (`arquitectura-labia-aysa.md`) y el deck (`deck-implementacion-aysa.html`) y traduce la sección 8 de la arquitectura a una matriz **semana x rol** con criterios de aceptación por hito.

Infraestructura: decisión cerrada con Aysa — **todo corre local, en la VPN del cliente, sin nube** (modelo `Qwen2.5-7B/14B` self-host). No se reabre.

Escenarios de duración: base = 4 semanas · optimista = 3 (EWS directo + golden set listo al día 1) · pesimista = 6 (acceso de muestra demorado o re-etiquetado del golden set). En los tres casos la **validación es idéntica y plena**; jamás se comprime la validación.

1 · Quién trabaja el roadmap (roles internos y contrapartes)

Rol	Sigla	Track	Responsabilidad	Qué valida / habilita
Especialista en Automatización / Integración	ESI	Integración	C1–C5, C7, C8, C9: conector, staging, filtro, normalización, cruce, contrato de salida y despliegue local	Entrega lo suyo; IT/RDB/AF validan
Especialista en Datos e IA	EDI	Datos / IA	C6, juez, golden set, model routing, calidad y tablero	Entrega lo suyo; AF/RDB validan
Analista funcional (cliente)	AF	Contraparte negocio	Taxonomía (día 1), contrato de salida, etiquetado doble, cola humana, contraloría de resultados	Valida golden set, umbrales y datasets con ojos de negocio
Responsable de datos / BI (cliente)	RDB	Contraparte datos	Formato de salida (día 2), lectura de la fuente corporativa, calidad del cruce y del dataset	Valida reglas de cruce, formato y evidencia
IT / Comunicaciones (cliente)	IT	Habilitación	Muestra + acceso lectura de la casilla, cuenta de mínimo privilegio, cómputo local	Habilita entregables 
Compliance / Legal (cliente)	CMP	Habilitación	Tratamiento de PII bajo Ley 25.326, esquema de datos	Aprueba habilitaciones 
Sponsor (cliente)	SP	Decisión	Alcance acotado, kickoff, revisión de hitos 10/20/28, firma del cierre	Preside las revisiones de hito

Regla transversal: nadie valida lo que produce. ESI/EDI entregan; AF/RDB/IT validan con contraloría. El test congelado queda bajo custodia de labIA y fuera de todo ajuste: la validación final es la **primera corrida honesta**.

2 · Matriz resumen semana x rol

Actividad clave	S0 (pre-arranque)	S1 (baseline + ingesta)	S2 (golden set + modelo + juez)	S3 (cruce + examen + datasets v1)	S4 (lote + docs + traspaso)
ESI	Entorno VPN + staging + pedido muestra/acceso a IT	Conector con dedupe + staging + filtro v1 + esqueleto salida	Normalización v1 + confirmar lectura DB corporativa 🗝	Cruce determinístico + 1er correo E2E	Lote acotado + doc técnica v1.0
EDI	Planilla golden set + templates de prompts	Exploratorio "% útil real" + kickoff taxonomía	Split 70/15/15 + test congelado + modelo/juez sobre validation	Examen final sobre test (1ª corrida honesta) + dimensionar cómputo	Tablero + informe cierre 3 escenarios
AF (cliente)	Valida representatividad de muestra	Taxonomía (día 1) + arranque doble etiquetado	Termina doble etiquetado (~300) + umbrales	Contraloría del test + cola humana	Valida datasets y traspaso
RDB (cliente)	Aprueba estructura de staging	Contrato de salida BI (día 2)	Solicita lectura DB 🗝	Valida cruce + datasets v1	Aprueba docs y calidad final
IT (cliente)	Muestra + cuenta solo lectura + cómputo	—	Habilita lectura DB 🗝	Confirma cómputo real	Revisa documentación
CMP / SP	CMP: aprobación PII · SP: alcance acotado	SP+RDB aprueban esquema	—	CMP aprueba residencia local	SP: revisión hito 28 y firma del cierre

Hitos de revisión internos labIA: día 10 · día 20 · día 28 (registro de riesgos vivo en cada hito, responsable: liderazgo labIA).

3 · Semana por semana, actividades por rol

Semana 0 — Pre-arranque en paralelo (condición de entrada)

Ocurre en paralelo a la aprobación formal. Es la condición de entrada del cronograma: **si la muestra o el acceso no están al día 1, se mueve el plan entero (escenario pesimista); no se arranca sobre supuestos.**

Rol	Actividad	Días	Entregable	Dependencia / coordinación
ESI	Preparar entorno dentro de la VPN: carpeta de trabajo, tablas <code>stg_email</code> / <code>stg_adjunto</code> , acceso al repositorio corporativo	S0	Entorno listo	RDB aprueba estructura de staging · IT confirma VPN
ESI	Enviar a IT el pedido formal de muestra (~300–600 correos: años, campañas y ruido distintos) + especificación del perfil de solo lectura (EWS ApplicationImpersonation vs Full Access read-only vs Graph scoped)	S0	Pedido + spec de acceso	IT entregue muestra + cuenta antes del día 1 🔒
ESI	Preparar el importador PST como plan B si IT no habilita conexión directa (nunca se borra/modifica la casilla)	S0	Importador batch (respaldo)	IT define EWS vs PST
EDI	Armar planilla del golden set con validaciones (lista de clases, <code>email_id</code> única, campos obligatorios) y templates de prompts por campo v0	S0	Planilla + templates v0	AF confirma campos de negocio
ESI + EDI	Reservar con IT y las áreas las sesiones del kickoff (día 1), contrato de salida (día 2) y etiquetado doble (días 3–9)	S0	Calendario de sesiones	AF/RDB/IT confirman disponibilidad
AF + SP	Definir el alcance acotado : 2–3 campañas priorizadas a las que se emiten datasets en la ventana	S0	Alcance firmado por SP	SP decide
CMP	Aprobar el esquema de datos y el tratamiento de PII (los datos no salen de la red)	S0	Habilitación CMP 🔒	—

Criterio de aceptación de S0: al día 1 se puede leer la muestra, cargar la planilla del golden set y sentarse con las áreas **sin permisos pendientes**.

Semana 1 — Baseline e ingesta (días 1–5)

Se confirma el problema con datos reales, se aprueba el "examen" y se instala el primer tramo del pipeline leyendo la casilla real.

Rol	Actividad	Días	Entregable	Quién valida
EDI + AF + SP	Kickoff (½ jornada): plan, roles, regla "nadie valida lo que produce". Workshop de taxonomía: por cada clase, definición operativa + 3–5 ejemplos reales + quién revisa. Regla de control: 8/10 coincidencia entre 2 personas del negocio, si no, se reescribe ahí mismo	Día 1	Esquema de clasificación (5 clases) y extracción (8 campos) firmados	SP + RDB
ESI + RDB	Contrato de salida con BI: columnas, granularidad, periodicidad, publicación. Se firma el borrador configurable solo ante hallazgos de la muestra	Día 2	Contrato de salida firmado por BI	RDB (formato) + AF (contenido)
EDI	Exploratorio "lectura de la casilla": correos por año/mes (valida ~50K), campañas, % ruido real, adjuntos, remitentes, incompletos	Días 1–3	Tablas de frecuencias + % útil real	AF confirma con ojos de negocio
ESI	Conector EWS/Graph con incremental + dedupe (ItemId + SHA-256) y staging append-only en el repositorio corporativo; prueba con la muestra	Días 2–5	Conector leyendo lote real sin duplicados	IT (accesos) + RDB (estructura)
ESI	Filtro determinístico de ruido SIN IA: OOO, bounces, spam, vacíos	Días 2–5	Filtro v1 + bitácora	AF revisa detección sobre la muestra
ESI	Estructura esqueleto de la salida del dataset (CSV/vista BI) según el contrato del día 2	Días 2–5	Esqueleto de salida	RDB
AF x2 + EDI	Arranque del doble etiquetado del golden set (~300 correos: clase + campos + confianza). EDI mide acuerdo entre etiquetadores (objetivo ≥ 0.8)	Días 3–5	Primeras etiquetas con acuerdo medido	EDI (estadística) + AF (discrepancias)

Criterio de aceptación de S1: lote real leído **sin duplicados y sin tocar la casilla**; **$\geq 90\%$ del ruido conocido de la muestra descartado**; documento de lectura con % útil real aprobado por el negocio.

Semana 2 — Golden set completo, primer modelo y juez (días 6–12)

Se completa el "examen" con el negocio, se logra la primera clasificación/extracción automática y se habilita la evidencia (normalización + lectura de la fuente corporativa).

Rol	Actividad	Días	Entregable	Quién valida
AF x2 + EDI	Completar el doble etiquetado (~300), resolver discrepancias con un tercero, medir acuerdo final	Días 6–9	Golden set versionado	EDI (kappa $\geq$ 0.8)
EDI	División 70/15/15 ; el test queda congelado bajo custodia de labIA, fuera de todo ajuste	Días 8–9	Test congelado	EDI custodia · AF como contraloría
EDI	Redactar prompt por campo con formato JSON obligatorio (schema estricto); ejecutar clasificación/extracción sobre train ; revisar casos mal clasificados con AF	Días 6–11	Modelo v1 (Qwen2.5-7B/14B local) + prompts	AF (descripción de campos) + EDI (errores)
EDI + AF	Definir casos de zona gris e implementar el juez de coherencia (2º pase ~30%: formato, coherencia lógica). Si no confirma → DUDOSO → cola humana. Ajustar y versionar umbrales	Días 9–12	Juez + umbrales versionados	AF (reglas y umbrales)
EDI	Correr pipeline sobre validation y reportar contra metas: clasificación $\geq$ 90% · extracción $\geq$ 95% · derivación $<$ 30% (o gap documentado con plan de cierre)	Días 11–12	Métricas sobre validation	AF contra el golden set
ESI	Reglas de normalización v1: trim, mayúsculas, sin tildes, formatos de cuenta/documento (ceros, guiones, espacios), versionadas	Días 7–10	Reglas de normalización v1	RDB contra la fuente
ESI + RDB + IT	Adelantar el permiso de lectura de la fuente corporativa (mínimo privilegio): RDB lo solicita el día 7, IT lo habilita, ESI confirma consulta real sin escritura	Días 7–10	Consulta de lectura real funcionando al día 10 🗝️	IT + CMP + RDB

Criterio de aceptación de S2: kappa $\geq$ 0.8; test congelado **fuera del alcance de todo ajuste**; 90/95/<30 sobre validation **o gap documentado con plan de cierre**; consulta de lectura real funcionando al día 10.

Semana 3 — Cruce, examen final y datasets v1 (días 12–21)

Se conecta la evidencia contra la fuente corporativa, se mide el piloto contra el **set que nadie miró** y se publican los primeros datasets.

Rol	Actividad	Días	Entregable	Quién valida
ESI	Cruce determinístico contra la fuente corporativa (JOIN + normalización, sin IA): cada correo queda con evidencia Coincide / No coincide / Requiere revisión + motivo + id_fila_que_valido	Días 12–15	Evidencia por correo	RDB (reglas) + AF (criterio de negocio)
ESI + EDI + AF	Primer correo real de punta a punta : conector → filtro → clasificación → extracción → normalización → cruce → dataset. AF confirma sentido de negocio	Día 15	Caso real E2E validado	AF + RDB
EDI	Examen final sobre el test congelado (nadie lo miró). Reportar métricas finales (clasificación, extracción, derivación, cobertura). El resultado reportado es el de la primera corrida honesta	Días 16–18	Métricas finales con versión	AF (contraloría cruzada)
EDI + AF	Revisión de la cola humana : ¿los casos dudosos son razonables? Tiempo por caso	Días 16–20	Tiempo/caso documentado	AF
EDI + IT	Medir cómputo real de la muestra y dimensionar el despliegue local con IT (decision final de huella con dato real, no por preferencia). CMP confirma residencia local	Días 16–20	Huella local confirmada (2/4/8–16 vCPU)	IT + CMP
ESI + RDB	Publicar datasets v1 por campaña priorizada en el formato firmado con evidencia por fila; ajustar desvíos del contrato	Días 18–21	Datasets v1 firmados	RDB (formato) + AF (contenido)

Criterio de aceptación de S3: un correo real recorrió todo el pipeline validado por el negocio; métricas finales sobre test reportadas contra un set congelado; datasets v1 en el formato firmado con evidencia por fila.

Semana 4 — Lote, documentación, tablero y traspaso (días 22–28)

Se consolida el despliegue: lote acotado procesado, documentación v1.0, tablero publicado y operación traspasada al negocio.

Rol	Actividad	Días	Entregable	Quién valida
ESI + EDI	Procesar el lote acotado (correos útiles de las campañas priorizadas) con el pipeline final; datasets por campaña con evidencia por fila	Días 22–25	Datasets por campaña de la ventana	RDB (contenido) + AF (negocio)
ESI	Documentación técnica v1.0: conector, staging, filtro, normalización y cruce, con versiones y checksums	Días 23–26	Docs v1.0 en el repo de Aysa	IT + RDB
EDI	Documentación v1.0: esquema, prompts, juez y umbrales	Días 23–26	Docs v1.0	AF (criterios)
EDI	Tablero de actividades/métricas: leading (precisión, % derivación, tiempo/caso) + lagging (inconsistencias por origen, datasets entregados, horas liberadas)	Días 23–26	Tablero publicado	RDB (calidad) + AF (contenido)
EDI	Informe de cierre con 3 escenarios (pesimista/base/optimista) anclados en el baseline medido + registro de riesgos actualizado al resultado real	Días 26–28	Informe de cierre	AF + RDB
ESI + EDI + AF + SP	Show & tell (datasets, tablero, evidencia, correo en vivo) · traspaso de la operación al área de datos/BI · firma del cierre · se listan desvíos si los hubo	Día 28	Cierre firmado / operación traspasada	SP (firma)

Criterio de aceptación de S4: lote procesado dentro de la ventana; documentación v1.0 aprobada y publicada; tablero publicado; traspaso documentado y firma del cierre.

4 · Vista por rol (qué le toca a cada uno en el mes)

ESI — Integración y despliegue (C1–C5, C7, C8, C9)

1. **S0:** entorno VPN + staging + pedido de muestra/acceso a IT + plan B PST.
2. **S1:** conector con dedupe e incremental + filtro de ruido v1 + esqueleto de salida.
3. **S2:** normalización v1 + confirmar lectura de la fuente corporativa (días 7–10 🗝️).
4. **S3:** cruce determinístico + primer correo E2E + datasets v1.
5. **S4:** lote acotado + documentación técnica v1.0 + soporte al show & tell.

EDI — Datos e IA (C6, juez, golden set, routing, calidad)

1. **S0:** planilla golden set + templates de prompts v0.
2. **S1:** exploratorio "% útil real" + kickoff de taxonomía (day 1).

3. **S2**: split 70/15/15 + test congelado + modelo/juez sobre validation (90/95/<30).
4. **S3**: examen final sobre test (1ª corrida honesta) + cómputo real con IT + datasets v1 (vía cruce de datos).
5. **S4**: tablero + informe de cierre con 3 escenarios + registro de riesgos.

AF (cliente) — contraparte de negocio

- **S0**: valida representatividad de la muestra; aporta alcance de campañas.
- **S1**: taxonomía (día 1) + arranque del doble etiquetado (días 3–5).
- **S2**: completa el doble etiquetado (días 6–9) + umbrales del juez.
- **S3**: contraloría del examen final + revisión de la cola humana.
- **S4**: valida datasets, contenidos y traspaso.

RDB / IT / CMP / SP (cliente) — habilitan y validan

- **RDB**: estructura de staging (S0) · contrato de salida BI día 2 (S1) · solicita lectura DB día 7 (S2) · valida cruce y datasets v1 (S3) · aprueba docs y calidad (S4).
- **IT**: muestra + cuenta de solo lectura (S0, antes del día 1 ) · lectura DB (S2 ) · cómputo local real (S3) · revisión de documentación (S4).
- **CMP**: aprobación PII (S0) · residencia local confirmada (S3).
- **SP**: alcance acotado (S0) · aprueba esquema (S1) · hitos 10/20/28 · firma del cierre (S4).

5 · Coordinaciones con el cliente (dependencias de habilitación, no bloqueadores)

Coordinación	Rol responsable	Para qué	Fecha límite	Si se demora
Muestra representativa + acceso de lectura (o export PST)	IT + CMP	S0 → S1	Antes del día 1	Se corre el cronograma (escenario pesimista); no se arranca sobre supuestos
Sesiones de negocio: taxonomía (day 1) y etiquetado doble (días 3–9)	AF x2	S1 → S2	Días 1–9	El golden set se atrasa y el test congelado se mueve
Permiso de lectura de la fuente corporativa	RDB + IT	S2 (cruce día 12)	Días 7–10	El cruce se valida con datos de prueba, no reales
Aprobación CMP de residencia local / tratamiento PII	CMP	S0 y S3	S0 · días 16–20	No se cierra el dimensionamiento final

6 · Decisiones abiertas internas con responsable (para arrancar el día 1)

#	Decisión	Responsable	Se resuelve
1	Versión del modelo local para clasificación/extracción (Qwen2.5-7B vs 14B) + familia potente para informes	EDI	Con la muestra real (S1)
2	Campos de la fuente corporativa disponibles para el cruce (tablas/permisos de lectura)	ESI + RDB	Días 7-10 (S2)
3	Perfil exacto de solo lectura de Exchange (EWS impersonation vs Full Access read-only vs Graph scoped)	ESI	S0 con IT
4	Rutas de salida (CSV/vista BI) y periodicidad	ESI + RDB	Contrato de salida, día 2
5	Volumen real de cómputo y almacenamiento local	ESI + EDI + IT	Días 16-20 (S3), con el cómputo real de la muestra